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Doel
notificatiesysteem is

de naleving van de
meldplicht door
bedrijven verbeteren

Extra check

Notificaties door laboratoria geeft
de NVWA extra handvatten voor
toezicht op de meldplicht

Geen overeenstemming notificatie
en melding? Dan mogelijk actie
NVWA richting
levensmiddelenbedrijf



Stand van zaken
voorbereiding

Tweede Kamer is geinformeerd over
voornemen invoering notificatieplicht
laboratoria

Wetgeving (aanpassing Warenwet)
wordt voorbereid door VWS

Project gestart voor inrichting
notificatiesysteem o.l.v. de NVWA

Stakeholders zijn betrokken:
Fenelab en brancheorganisaties
levensmiddelenbedrijven




Uitgangspunten
notificatiesysteem

Laboratoria notificeren dezelfde
overschrijdingen als die bedrijven
moeten melden

Systeem notificatieplicht

levensmiddelen en meldplicht
diervoeders zoveel mogelijk
harmoniseren

Werkbare oplossing voor de
laboratoria en
levensmiddelenbedrijven




Projectmatige
aanpak inrichten
notificatiesysteem

2-fasen aanpak

Opdrachtgever

Stuurgroep

Projectteam
o.l.v. NVWA

‘Klankbordgroep’

pilot in 2024
uitrol in 2025

VWS
VWS, LNV, NVWA

NVWA, Fenelab,
levensmiddelen-
bedrijven

op uitnodiging

ROW




Voorlopige
resultaten

Stakeholders in projectorganisatie:
brancheorganisatie(s) van laboratoria
en levensmiddelenbedrijven

Communicatieplan

Concept-scope

achterbanconsultatie levens-
middelenbranche

Uitvoerbaarheid en neveneffecten
uitwerken




What's next?

Concept-scope
achterbanconsultatie labs

Ontwerp en uitvoering pilot
0.b.v. dia resultaten

Rapport
evaluatie pilot
advies uitrolfase




Intern gebruik
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